

**Dodatok č.2 k Zmluve o dielo**  
**„Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne“**

uzavretej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení  
(ďalej len „**Dodatok č.2**“)

medzi zmluvnými stranami

**1.1 Objednávateľ**

**Obchodné meno:** Športové gymnázium  
**Sídlo:** Staničná 6, 911 01 Trenčín  
**Štatutárny zástupca:** Mgr. Jozef Pšenka – riaditeľ školy  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK63 8180 0000 0070 0050 6601  
**IČO:** 00515159  
**DIČ:** 2021264366

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

**1.2 Zhotoviteľ**

**Obchodné meno:** Metrostav Slovakia, a.s.  
**Sídlo:** Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava  
**Adresa:** Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Robert Pátek, Ph.D. – člen predstavenstva  
Ing. Marcel Rýchly – člen predstavenstva  
**Bankové spojenie:** ČSOB, a.s.  
**IBAN:** SK59 7500 0000 0000 2504 1183  
**IČO:** 47144190  
**DIČ:** 2023755712  
**IČ DPH:** SK2023755712  
**Reg. č. z Obch. registra:** zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5753/B  
**Osoba oprávnená konať**  
**vo veciach technických:** Ing. Peter Trávníček, Ing. Ján Valent, Ing. Richard Müller  
**Tel.:** +421 2 582 57 102

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu v texte len ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito ako „**Zmluvná strana**“)

**Preambula**

Zmluvné strany sa rozhodli, v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade s § 56 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonanie Diela „Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne“ (ďalej len „Zmluva“).

Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIV, bodom 14.6 Zmluvy dohodli na tomto Dodatku č. 2 a jeho nasledovnom obsahu:



## Článok I Predmet Dodatku


- 1.1 Vzhľadom na skutočnosť, že objednávateľ nie je schopný si splniť povinnosť vyplývajúcu mu z čl. VII. ods. 7.3 Zmluvy spočívajúcu v odovzdaní stavebného povolenia zhotoviteľovi, zmluvné strany, sa v snahe eliminovať všetky účelné a preukázateľné náklady zhotoviteľa súvisiace so zabezpečením staveniska počas nerealizácie stavebných prác, ktoré by objednávateľ bol povinný zhotoviteľovi uhradiť, dohodli, že v článku VII. Zmluvy (Podmienky uskutočnenia prác) sa pôvodné znenie ods. 7.1 v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:  
„7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, pričom min. 5 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním staveniska písomne vyzve zhotoviteľa k prevzatiu staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.“
- 1.2 V článku 5 Zmluvy (Čas plnenia) sa pôvodné znenie ods. 5.1 v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:  
„Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia do 10 mesiacov od prevzatia staveniska a súčasne od uplynutia 15-tich dní od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia podľa toho, čo nastane neskôr.“
- 1.3 V identifikačných údajoch na strane objednávateľa sa na konci dopĺňa údaj v znení „IČ DPH: SK2021264366“ a zároveň sa v sídle a v čl. III ods. 3.1 pôvodne uvedené PSČ „911 01“ nahrádza novým PSČ „911 05“.

## Článok II Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, v znení Dodatku č.1, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.2, zostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 2.3 Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne, dňa 6.6.2014


Za Objednávateľa:


  
Mgr. Jozef Pšenka  
Riaditeľ školy

ŠPORTOVÉ  
GYMNÁZIUM  
Staničná 6 ①  
911 05 Trenčín

V Bratislave, dňa 6.6.2014

Za Zhotoviteľa:

  
Ing. Robert Pátek, Ph.D.  
člen predstavenstva

  
Ing. Marcel Rýchly  
člen predstavenstva

Metrostav Slovakia a.s.  
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26  
IČO 47 144 190  
(27)